

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE), DISTRITO NACIONAL

CRONOGRAMA DE INGENIERIA

sep-23

Actividad (Responsable)	Mes																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Inicio del contrato	★																			
2. Movilización del Contratista (Contratista)																				
3. Estudios de Suelo (Contratista)																				
4. Elaboración del Diseño Definitivo (TSE)																				
5. Aprobación Planos y Obtención de Permisos (TSE)																				
7. Inicio de la Construcción (Contratista)																				
8. Construcción (Contratista)																				
9. Pruebas y Entrega de las Obras (Contratista)																				
10. Fin del Contrato																				

